CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TORRE ELEVADOR PANORÂMICO - TCE-GO / GOIÂNIA — **BDI: 25,69% (serviços) 19,75% (fornecimento de equipamento)**

BANCOS DE PREÇOS: SINAPI - 04/2026 - Goiás | SBC - 05/2026 - Goiás | SICRO3 - 01/2026 - Goiás | ORSE - 02/2026 - Sergipe | SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | SIURB - 01/2026 - São Paulo | FDE - 04/2026 - São Paulo | AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ITEM		ETAPA / DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (R$)	% DO ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		Σ %
					(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	(R$)	%	
1		**Custos Indiretos**																											
1.1		Serviços Preliminares	306.729,29	18,98%	-		-		-		-		-		-		-		46.009,39	15,00%	76.682,32	25,00%	92.018,79	30,00%	61.345,86	20,00%	30.672,93	10,00%	**100,00%**
1.2		Ligações Provisórias e Canteiro	2.780,29	0,17%	-		-		-		-		-		-		-		417,04	15,00%	695,07	25,00%	834,09	30,00%	556,06	20,00%	278,03	10,00%	**100,00%**
1.3		Compatibilização de Projetos	14.314,08	0,89%	-		-		-		-		-		-		-		2.147,11	15,00%	3.578,52	25,00%	4.294,22	30,00%	2.862,82	20,00%	1.431,41	10,00%	**100,00%**
2		**Serviços Iniciais**																											
2.1		Serviços Iniciais Preliminares	21.476,85	1,33%	-		-		-		-		-		-		-		3.221,53	15,00%	5.369,21	25,00%	6.443,06	30,00%	4.295,37	20,00%	2.147,69	10,00%	**100,00%**
2.2		Fundação e Estrutura	30.008,02	1,86%	-		-		-		-		-		-		-		4.501,20	15,00%	7.502,01	25,00%	9.002,41	30,00%	6.001,60	20,00%	3.000,80	10,00%	**100,00%**
2.3		Estrutura de Concreto	74.335,96	4,60%	-		-		-		-		-		-		-		11.150,39	15,00%	18.583,99	25,00%	22.300,79	30,00%	14.867,19	20,00%	7.433,60	10,00%	**100,00%**
2.4		Estrutura	24.382,45	1,51%	-		-		-		-		-		-		-		3.657,37	15,00%	6.095,61	25,00%	7.314,74	30,00%	4.876,49	20,00%	2.438,25	10,00%	**100,00%**
2.5		Vedação Estrutural	109.324,05	6,77%	-		-		-		-		-		-		-		16.398,61	15,00%	27.331,01	25,00%	32.797,22	30,00%	21.864,81	20,00%	10.932,41	10,00%	**100,00%**
3		**Recomposição de Piso**	**6.983,41**	**0,43%**	-		-		-		-		-		-		-		**1.047,51**	15,00%	**1.745,85**	25,00%	**2.095,02**	30,00%	**1.396,68**	20,00%	**698,34**	10,00%	**100,00%**
4		**Vedação**	**104.144,69**	**6,45%**	-		-		-		-		-		-		-		**15.621,70**	15,00%	**26.036,17**	25,00%	**31.243,41**	30,00%	**20.828,94**	20,00%	**10.414,47**	10,00%	**100,00%**
5		**Estrutura Metálica**	**376.682,40**	**23,31%**	-		-		-		-		-		-		-		**56.502,36**	15,00%	**94.170,60**	25,00%	**113.004,72**	30,00%	**75.336,48**	20,00%	**37.668,24**	10,00%	**100,00%**
6		**Esquadrias**																											
6.1		Esquadrias de Vidro	95.280,96	5,90%	-		-		-		-		-		-		-		14.292,14	15,00%	23.820,24	25,00%	28.584,29	30,00%	19.056,19	20,00%	9.528,10	10,00%	**100,00%**
6.2		Itens Complementares	89.015,84	5,51%	-		-		-		-		-		-		-		13.352,38	15,00%	22.253,96	25,00%	26.704,75	30,00%	17.803,17	20,00%	8.901,58	10,00%	**100,00%**
6.3		Cobertura Metálica	7.573,84	0,47%	-		-		-		-		-		-		-		1.136,08	15,00%	1.893,46	25,00%	2.272,15	30,00%	1.514,77	20,00%	757,38	10,00%	**100,00%**
7		**Instalações Elétricas**																											
7.1		Acessórios para Eletrodutos	827,10	0,05%	-		-		-		-		-		-		-		124,07	15,00%	206,78	25,00%	248,13	30,00%	165,42	20,00%	82,71	10,00%	**100,00%**
7.2		Acessórios de Uso Geral																											
7.2.1		Acessórios de Uso Geral - Elétrica	1.770,80	0,11%	-		-		-		-		-		-		-		265,62	15,00%	442,70	25,00%	531,24	30,00%	354,16	20,00%	177,08	10,00%	**100,00%**
7.2.2		Cabos Unipolares	32.979,90	2,04%	-		-		-		-		-		-		-		4.946,99	15,00%	8.244,98	25,00%	9.893,97	30,00%	6.595,98	20,00%	3.297,99	10,00%	**100,00%**
7.3		Acessórios Elétricos	720,84	0,04%	-		-		-		-		-		-		-		108,13	15,00%	180,21	25,00%	216,25	30,00%	144,17	20,00%	72,08	10,00%	**100,00%**
7.4		Dispositivos de Proteção	757,68	0,05%	-		-		-		-		-		-		-		113,65	15,00%	189,42	25,00%	227,30	30,00%	151,54	20,00%	75,77	10,00%	**100,00%**
7.5		Eletrocalha Furada	3.956,88	0,24%	-		-		-		-		-		-		-		593,53	15,00%	989,22	25,00%	1.187,06	30,00%	791,38	20,00%	395,69	10,00%	**100,00%**
7.6		Eletroduto Metálico	5.457,14	0,34%	-		-		-		-		-		-		-		818,57	15,00%	1.364,29	25,00%	1.637,14	30,00%	1.091,43	20,00%	545,71	10,00%	**100,00%**
7.7		Eletroduto Metálico Rígido Médio	2.051,60	0,13%	-		-		-		-		-		-		-		307,74	15,00%	512,90	25,00%	615,48	30,00%	410,32	20,00%	205,16	10,00%	**100,00%**
7.8		Quadro de Distribuição	632,91	0,04%	-		-		-		-		-		-		-		94,94	15,00%	158,23	25,00%	189,87	30,00%	126,58	20,00%	63,29	10,00%	**100,00%**
7.9		Suporte Vertical	1.299,20	0,08%	-		-		-		-		-		-		-		194,88	15,00%	324,80	25,00%	389,76	30,00%	259,84	20,00%	129,92	10,00%	**100,00%**
8		**Elevador**	**302.388,71**	**18,71%**	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**25.199,06**	8,33%	**100,00%**
		TOTAL NO MÊS	**1.615.874,89**	**100,00%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**25.199,06**	**1,56%**	**222.221,99**	**13,75%**	**353.570,60**	**21,88%**	**419.244,91**	**25,95%**	**287.896,30**	**17,82%**	**156.547,68**	**9,69%**	
		ACUMULADO			**25.199,06**	**1,56%**	**50.398,12**	**3,12%**	**75.597,18**	**4,68%**	**100.796,24**	**6,24%**	**125.995,30**	**7,80%**	**151.194,36**	**9,36%**	**176.393,41**	**10,92%**	**398.615,40**	**24,67%**	**752.186,00**	**46,55%**	**1.171.430,92**	**72,50%**	**1.459.327,21**	**90,31%**	**1.615.874,89**	**100,00%**	
		Conferência (acumulado 12º mês - Total Geral):	**0,00**																										